



Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodatečné informace

Specifikace zakázky

Zadavatel	PODHORAN LUKOV a.s., ičo: 26223155, Pod Kaštany 499, Lukov 763 17
Název zakázky	Dodávka technologie pro snížení emisí TZL z dřevovýroby v Držkové
Druh	Podlimitní zjednodušené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Registrační číslo projektu	CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000983
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zadavatele	Roman Koplík, předseda představenstva
Zástupce zadavatele	ACTIVCONZULT, s.r.o. Pavlína Slavíková 777 876 549, pavlina.slavikova@activconzult.cz

Dotazy a odpovědi

Dotaz č.21 V ZD, ani SoD není uvedeno, kdy má být předána Zhotovitelem Projektová dokumentace Objednateli, která bude následně Objednatelem odsouhlasena, a předána zpět Zhotoviteli při převzetí staveniště, viz článek 6.3. Obvyklý postup je takový, že Zhotovitel dává do odevzdané nabídky Návrh technického řešení, nikoliv však kompletní projektovou dokumentaci. V případě vítězné nabídky dojde k podpisu SoD a začíná práce na Projektové dokumentaci. Tato je následně předložena k odsouhlasení zadavateli. Po jejím odsouhlasení zadavatelem začíná proces objednávání a výroby jednotlivé technologie dle odsouhlasené projektové dokumentace. Uvedený standardní postup je však v podstatě nezvládnutelný v rozsahu 90dnů, které uvádíte pro celkovou realizaci od podpisu SoD pro dokončení a předání díla, zejména s ohledem na nutnost schvalování státní správou.
Odpověď Doplňující informace: Zadavatel provedl úpravu návrhu smlouvy v článku II bodu 2.1.následně: Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s Harmonogramem plnění. Celé dílo provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I smlouvy v termínu nejpozději do 31. 8. 2017 . Zadavatel považuje tento termín za dostatečný k přípravě projektové dokumentace pro provádění díla a následné dokončení realizace. Současně zadavatel upozorňuje, že na svém profilu uveřejnil nový vzor smlouvy o dílo a zároveň nový návrh smlouvy o dílo zaslal všem potenciálním uchazečům.
Dotaz č.22 V článku 2.3. návrhu smlouvy o dílo se mimo jiné uvádí:



- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí zadavatele, orgánů státní správy, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci (viz článek I smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.

Co v případě, že nedojde rozhodnutím např. orgánů státní správy k navýšení objemu prací, ale pouze legislativnímu zdržení?

- Zde žádáme doplnit bod takto: nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí zadavatele, orgánů státní správy, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci (viz článek I smlouvy) nebo prodlouží termíny rozhodnutí ze strany státní správy např.: z důvodu nepředpokládaných doplňujících požadavků ze strany státní správy a tedy prodloužení stavebního řízení, to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.

Odpověď

Doplňující informace:

Zadavatel provedl úpravu návrhu smlouvy v článku II bodu 2.3. následně:

Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny; a to postupem v souladu se ZVZ;
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí zadavatele, orgánů státní správy, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci (viz článek I smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti, že dojde k nepředpokládaným doplňujícím požadavků ze strany státní správy a tedy prodloužení stavebního řízení, to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.

Současně zadavatel upozorňuje, že na svém profilu uveřejnil nový vzor smlouvy o dílo a zároveň nový návrh smlouvy o dílo zaslal všem potencionálním uchazečům.

Dotaz č.23

Žádáme zapracovat do bodu 3.4. návrhu smlouvy o dílo: při využití práva objednatele podle bodu 3.4., nesmí tato změna ovlivnit splnění výsledných garantovaných parametrů a funkčnosti celé technologie.



Odpověď
Doplňující informace: Zadavatel provedl úpravu návrhu smlouvy v článku III bodu 3.4. následně: Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. Tato změna nesmí ovlivnit splnění výsledných garantovaných parametrů a funkčnosti celé technologie. Současně zadavatel upozorňuje, že na svém profilu uveřejnil nový vzor smlouvy o dílo a zároveň nový návrh smlouvy o dílo zaslal všem potencionálním uchazečům.
Dotaz č.24
. Žádáme o doplnění: V případě změny nutné pro schválení SFŽP je nutné prodloužit termín realizace o tuto dobu schvalování
Odpověď
Zadavatel uvedl v ZD a návrhu smlouvy dokončení realizace do 31. 8. 2017. Zadavatel považuje tento termín za dostatečný k přípravě projektové dokumentace pro provádění díla a následné dokončení realizace. Nepředpokládá se zdržení ze strany SFŽP a jiných řídicích orgánů
Dotaz č.25
Žádáme rozdělit staveniště na více dílčích úsecích z důvodu dodržování BOZP na stavbě (zaměstnanci objednatel vstupují na staveniště zhotovitele aj.)
Odpověď
Návrh smlouvy v článku VI bodu 6.2. je relevantní a zůstává bez doplnění. Takové dělení staveniště z důvodu BOZP se zahrne do Protokolu o předání staveniště
Dotaz č.26
Žádáme, aby poskytnutá média byla v rámci protiplnění objednatel.
Odpověď
Poskytnutá média zahrnuje už zákonná <i>nutná součinnost</i> objednatel při prováděná díla
Dotaz č.27
Žádáme o zprávu ohledně stávajícího stavu inženýrských sítí pod staveništěm.
Odpověď
Inženýrské sítě pod staveništěm nejsou a objednatel příslušné prohlášení zahrne do Protokolu o předání staveniště
Dotaz č.28
Žádáme o stanovení termínu nástupu na 24 hodin. Zásah a následné odstranění do 20 pracovních dnů není možné v těch případech splnit z hlediska dodacích termínů náhradních dílů.
Odpověď
Návrh smlouvy v článku XII bodu 12.1 je relevantní a zůstává bez doplnění. Článek XI. bod 11.3. smlouvy umožňuje dočasné řešení vady
Dotaz č.29
Co se týká bodu 12.1. návrhu smlouvy o dílo žádáme, aby v takovém to případě objednatel uhradil náklady vzniklé k datu ukončení dotace zhotoviteli, v případě, že toto ukončení nebylo způsobeno zhotovitelem.
Odpověď
Doplňující informace: Zadavatel provedl úpravu návrhu smlouvy v článku IXII bodu 12.1. následně: Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se



nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy. V takovémto případě objednatel uhradí náklady vzniklé k datu ukončení dotace zhotoviteli, v případě, že toto ukončení nebylo způsobeno zhotovitelem. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi zhotoviteli.

Současně zadavatel upozorňuje, že na svém profilu uveřejnil nový vzor smlouvy o dílo a zároveň nový návrh smlouvy o dílo zaslal všem potencionálním uchazečům.

Dotaz č.30

Dotaz: Co se týká bodu 13.2 návrhu smlouvy o dílo žádáme o následující znění: nejvýše však 50.000,- Kč a vypuštění limitace za den.

Odpověď

Návrh smlouvy v článku XIII bodu 13.2 je relevantní a zůstává beze změn.
Smluvní sankce je stanovena v obvyklé výši.

Doplnění ZD – návrh smlouvy

Zadavatel upozorňuje uchazeče o úpravě návrhu smlouvy v článku VIII bodu 8.3. následně:
Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení Technické zprávy – příloha ZD.

Z důvodu vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu podání nabídek v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách do 28.12.2016 do 12 hodin. V návaznosti na prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel stanoví nový termín otevírání obálek, a to na 2.1.2017 v 9 hodin.

V Lukově dne 5. 12. 2016

.....
Roman Koplík, předseda představenstva